

## Aktueller Stand zu den Arbeiten am Hochbehälter Ommersheim

Dienstag, 17.04.2018 wurden die Sanierungsarbeiten durch das beauftragte Unternehmen aufgenommen. Es ist mit einer Dauer der Sanierung von ca. 8 Wochen auszugehen.

Die Materialien für die Legung des Bypasses sind bestellt, die Lieferung und Ausführung ist im Mai geplant.

### Übersicht der Beprobungsergebnisse seit Februar 2018

Probenahme	HB Ommersheim Falleitung
Datum	Anzahl coliforme Keime
05.02.2018	0
14.02.2018	0
19.02.2018	0
20.02.2018	0
26.02.2018	0
05.03.2018	0
12.03.2018	0
19.03.2018	0
26.03.2018	0
03.04.2018	0
09.04.2018	0
16.04.2018	0